

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2019/SCCC/ALMT

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º
010/2019/SCCC/ALMT, CELEBRADO
ENTRE A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MATO GROSSO E A EMPRESA CNN
INOX E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA - ME.**

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ sob nº 03.929.049/0001-11, com sede no Centro Político Administrativo, na Avenida André Antônio Maggi, Lote 06, Setor A, Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, Cuiabá-MT, CEP 78049-901, neste ato representado pelo Senhor Presidente Deputado Eduardo Botelho e o Primeiro Secretário, Ordenador de Despesas – Deputado Max Russi, e de outro lado a Empresa **CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 16.868.802/0001-58, com sede na Avenida Miguel Sutil, nº 14299, CEP: 78.025-700, Cuiabá – MT, neste ato representada pelo Senhor **Nelson Nunes da Cruz**, portador do RG nº 1221362-4 SJ-MT e do CPF nº 854.645.461-20, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o que consta no Processo SGD 202066915, e, sujeitando-se, ainda, às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000, demais normas que regem a espécie, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2019/SCCC/ALMT, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução e o acréscimo de quantidade em aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) no fornecimento e instalação de pisos táteis e faixas antiderrapantes para sinalização horizontal, nas áreas internas e externas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo como justificativa a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO, do Contrato nº. 010/2019/SCCC/ALMT.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O presente aditivo perfaz o valor de **RS 46.132,74 (quarenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)**, correspondentes a aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), do valor do Contrato inicial, conforme justificativa técnica de fiscalização constantes no Processo 202066915 e especificações abaixo:

LOTE ÚNICO								
Item	Unid.	Quant.	Quant. Aditivo 25%	Modelo	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	Valor Adit. 25%
01	m	1000 m	250 m		SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: FITA ANTIDERRAPANTE, COM 5CM DE LARGURA	RS 6,96	RS 6.960,00	RS 1.740,00
02	m	570 m	142 m		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X3mm, A MODULAÇÃO DO PISO DEVE GARANTIR A CONTINUIDADE E DA TEXTURA E O PADRÃO DE INFORMAÇÃO. DEVE ATENDER A	RS 278,77	RS 158.898,90	RS 39.585,34



					NBR 9050/2015 FIXAÇÃO: COLADA, COM AUXILIO DO GABARITO, SOBREPOSTO AO PISO EXISTENTE, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZA DO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO			
03	m	15 m	3 m		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM INOX - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X3mm, A MODULAÇÃO DO PISO DEVE GARANTIR A CONTINUIDADE E DA TEXTURA E O PADRÃO DE INFORMAÇÃO. DEVE ATENDER A NBR 9050/2015 FIXAÇÃO: COLADA, COM AUXILIO DO GABARITO, SOBREPOSTO AO PISO EXISTENTE, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZA DO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO	RS 274,93	RS 4.123,95	RS 824,79
04	m	20 m	5 m		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA EM CONCRETO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X20mm, NA COR AMARELA. DEVE ATENDER A	RS 43,65	RS 873,00	RS 218,25

					NBR 9050/2015 FIXAÇÃO: PLACA COLADA COM ARGAMASSA OU CIMENTO, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZA DO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO.			
05	m	270 m	67 m		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL DIRECIONAL EM CONCRETO - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X20mm, NA COR VERMELHA. DEVE ATENDER A NBR 9050/2015 FIXAÇÃO: PLACA COLADA COM ARGAMASSA OU CIMENTO, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZA DO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO	RS 43,33	RS 11.699,10	RS 2.903,11
06	m	60 m	15 m		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA EM PVC - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X5mm, NA COR AMARELA. DEVE ATENDER A NBR 9050/2015 FIXAÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM COLA DE CONTATO EXTRA, CONFORME	RS 34,45	RS 2.067,00	RS 516,75

					PROJETO A SER DISPONIBILIZA DO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO			
07	m	40 m	10 m		SINALIZAÇÃO PISO TÁTIL ALERTA EM PVC - FORNECIMENT TO E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM DIMENSÃO 250X250X5mm, NA COR VERMELHA. DEVE ATENDER A NBR 9050/2015 FIXAÇÃO: PLACA COLADA NO PISO COM COLA DE CONTATO EXTRA, CONFORME PROJETO A SER DISPONIBILIZA DO JUNTAMENTE COM A ORDEM DE SERVIÇO	RS 34,45	RS 1.378,00	RS 344,50
Valor Total RS 46.132,74 (quarenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos)								

2.2. O valor do presente Termo Aditivo é de R\$ 46.132,74 (quarenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO

3.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a Vigência do Contrato em 90 (noventa) dias, com início em **14/10/2020** e término em **12/01/2021**.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas deste Termo correrão à conta da Dotação Orçamentária:

	NUMERO	HISTÓRICO
REDUZIDA	11	
PROJETO ATIVIDADE	2007	Manutenção de Serviços

ELEMENTO DE DESPESA	3.3.90.39.00.00	Administrativos Gerais Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO	100	Recursos do Tesouro - Ordinários

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE

5.1. Este Termo terá validade após sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, por estarem de pleno acordo com o que nele se contém, este Termo Aditivo vai assinado em 03 (Três) vias de igual teor, pelos representantes da Assembleia Legislativa Estado de Mato Grosso, da CONTRATADA e pelas duas testemunhas abaixo.

Cuiabá/MT, em 09 de outubro de 2020.

<u>CONTRATANTE</u> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ nº 03.929.049/0001-11	<u>DEPUTADOS – MESA DIRETORA</u> Eduardo Botelho: _____ Presidente Max Russi: _____ 1º Secretário
<u>CONTRATADA</u> CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME CNPJ nº 16.868.802/0001-58	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u> Nelson Nunes da Cruz RG nº 1221362-4 SJ-MT CPF nº 854.645.461-20
<u>TESTEMUNHA</u> NOME: _____ RG Nº: _____ CPF Nº: _____ ASSINATURA: _____ <i>Luzia S. Ribeiro</i> CPF nº 012.488.82 RG nº 2332713-X SSP/MT	<u>TESTEMUNHA</u> NOME: _____ RG Nº: _____ CPF Nº: _____ ASSINATURA: _____ <i>Jenifer Cristina da Silva</i> RG nº 1735117-0 CPF nº 013.172.711-73